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NFRA

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
WIZARA YA KILIMO
WAKALA WA TAIFA WA HIFADHI YA CHAKULA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MRADI WA KUONGEZA UWEZO WA
KUHIFADHI NAFAKA

APRILI, 2021
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1.0 UTANGULIZI

Wizara ya Kilimo kupitia Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula, inatekeleza Mradi
wa Kuongeza Uwezo wa Uhifadhi wa Wakala kwa fedha za mkopo wa masharti nafuu
kutoka nchini Poland wenye thamani ya dola za kimarekani milioni 55. Mradi huu ni
wa kujenga vihenge vyenye uwezo wa kuhifadhi tani 190,000 na maghala yenye

uwezo wa kuhifadhi tani 60,000.

2.0 TAARIFA MUHIMU ZA MRADI

Zifuatazo ni taarifa muhimu kuhusu Mradi wa Kuongeza Uwezo wa Kuhifadhi Nafaka;

Jedwali Na. 1: Taarifa za Mradi wa Kuongeza Uwezo wa Kuhifadhi Nafaka

Jina la Mradi:

Mradi wa kuongeza Uwezo wa Hifadhi Nafaka
(Storage Capacity Expansion Project)

Kiasi cha Mkopo:

Dola za Marekani 55,000,000.00

Mchango wa Serikali:

USD milioni 12.84.
i. Msamaha wa VAT: USD milioni 9.9

ii. Gharama za usimamizi: USD milioni
2.94

Namba ya Mradi:

4497

Mtekelezaji:

Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula (NFRA)

Msimamizi:

Wakala wa Majengo Tanzania (Tanzania
Buildings Agency —TBA)

Wakandarasi:

i. Feerum SA (Dodoma, Shinyanga,
Makambako, Mbozi na Songea)

ii. Unia Sp.zo.o (Babati, Mpanda na
Sumbawanga)

Aina ya Mkataba:

Usanifu na Ujenzi (Design & Build Contract)

Gharama ya Mkataba:

Dola za Kimarekani 53,421,697.81
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Mradi huu ukikamilika utaongeza uwezo wa uhifadhi wa nafaka wa Wakala kutoka

tani 251,000 hadi kufikia tani 501,000.

Jedwali Na. 2: Uwezo wa Kuhifadhi Nafaka Baada ya Kukamilika kwa Mradi

Uwezo wa Uwezo wa
Hifadhi Hifadhi Baada ya . .
Na. Kanda kwa Sasa | Mradi Kukamilika Mikoa ya Tanzania Bara
(Tani) (Tani)
Dar es Salaam, Pwani,
1 | Kipawa 52,000 52,000 Tanga, Morogoro, Mtwara
na Lindi
> | Arusha 39,000 79,000 Arusha, Kilimanjaro na
Manyara
3 | Dodoma 39,000 59,000 Dodoma na Singida
4 | Makambako 22,000 62,000 Iringa na Njombe
5 | Songwe 17,000 37,000 Mbeya na Songwe
6 |Sumbawanga 38,500 83,500 Rukwa na Katavi
7 | Songea 29,000 84,000 Ruvuma
Shinyanga, Tabora,
8 | Shinyanga 14,500 44,500 Mwanza, Mara, Kagera,
Geita, Simiyu na Kigoma
Jumla 251,000 501,000

3.0 NJIA YA UTEKELEZAJI WA MKATABA

Mkataba huu ni wa aina ya usanifu na ujenzi (Design and Build Contract), ambapo
mkandarasi hufanya usanifu na kisha kuanza ujenzi baada ya usanifu kupitishwa na
Meneja wa Mradi.

4.0

. Ujenzi wa maabara, ununuzi na usimikaji wa vifaa vya maabara;
o Ujenzi wa barabara za ndani;

. Usimikaji wa mifumo ya TEHAMA na usalama (CCTV);

o Ununuzi wa vitendea kazi mfano; matrekta na elevators;

o Mafunzo ya namna ya uendeshaji wa vihenge.

MAENDELEO YA UTEKELEZAJI HADI KUFIKIA APRILI, 2021

Kwa sasa, mradi umefikia asilimia 81.60% ya utekelezaji, ambapo ujenzi wa

vihenge umefikia asilimia 88.46% na ujenzi wa maghala na miundombinu mingine
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umefikia asilimia 65.60%. Mradi unatarajiwa kukamilka mwaka wa fedha
2021/2022.

5.0

KAZI ZINAZOTEKELEZWA KWENYE MRADI

Kwa sasa Wakala unaendelea na utekelezaji wa kazi zifuatazo;

6.0

o Ujenzi wa vihenge vya kisasa (silo complex) yenye uwezo wa kuhifadhi
tani 190,000 za nafaka;

o Ujenzi wa maghala yenye uwezo wa kuhifadhi tani 60,000 za nafaka;

. Ujenzi wa stoo ya kuhifadhia viuatilifu na vifaa mbalimbali;

. Ujenzi wa majengo ya ofisi, sehemu ya kulia chakula (Canteen) na
maliwato;

FAIDA ZA MRADI

Kukamilika kwa Mradi huu kunatarajiwa kuleta faida zifuatazo kwa Wakala:

1.
2.

Kuongeza uwezo wa uhifadhi;
Kuboresha matumizi ya technoojia ya kisasa;

Kuwa na uhakika wa ubora na usalama wa chakula kwa kuweza kuhifadhi
nafaka kwa muda mrefu zaidi bila kuharibika;

Kusaidia kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno ( postharvest loss);

Kuongeza wigo wa vyanzo vya mapato vya Wakala kupitia ongezeko la akiba
ya chakula itayoweza kuuzwa/kuzungushwa kibiashara na utoaji huduma za
ukaushaji, usafishaji na uhifadhi kibiashara.
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PICHA ZA MAENDELEO YA MRADI
KANDA YA DODOMA

Picha Na. 1: JENGO LA KANTINI, Dodoma

Picha Na. 2: STOO YA MADAWA, VIFAA NA VYOO, Dodoma
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KANDA YA SHINYANGA

Picha 4: VIHENGE VYA KISASA, Shinyanga
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Picha Na. 5: GHALA LA TANI 10,000, Shinyanga
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KANDA YA SONGEA

Picha Na. 8: GHALA LA TANI 10,000, Songea
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Picha Na. 9: JENGO LA UTAWALA, Songea

KANDA YA MAKAMBAKO

Picha na. 10: GHALA LA TANI 10,000, Makambako
9|Ukurasa



Picha Na. 12: JENGO LA KANTINI, Makambako
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KANDA YA MBOZI
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Picha Na. 14: VIHENGE VYA KISASA, Mbozi
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Picha Na. 15: JENGO LA STOO YA VIFAA NA VIATILIFU, Mbozi

KANDA YA SUMBAWANGA

2020/09/27 14:42

Picha Na. 16: VIHENGE VYA KISASA, Sumbawanga
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DRYR, Sumbawanga

Picha Na. 17

2021/021 71523

Picha Na. 18

Sumbawanga |

BLOWER SYSTEM,
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2021/04/1415:31

Picha Na. 19: GHALA LA TANI 5,000, Sumbawanga
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Picha Na. 20: UTAWALA NA MAJENGO MENGINE, Sumbawanga
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MPANDA

Picha Na 21: VIHENGE VYA KISASA, STOO YA MADAWA, KANTINI, Mpanda

Picha NA. 22: VIHENGE VYA KISASA, Mpanda
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Picha Na. 23: VIHENGE VYA KISASA, Mpanda
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Picha Na. 24: GHALA LA TANI 5,000, Mpanda
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Picha Na. 25: MZANI WA KISASA, Mpanda

KANDA YA ARUSHA

BABATI

Picha Na. 26: VIHENGE VYA KISASA, Babati
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Picha Na. 27: VIHENGE VYA KISASA, MAGHALA, JENGO LA UTAWALA, STOO

NA KANTINI, Babati.
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Picha Na.28: VIHENGE VYA KISASA, MAGHALA, JENGO LA UTAWALA, STOO
NA KANTINI, Babati.
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Picha Na. 29: JENGO LA UTAWALA, Babati

Picha Na. 30: MZANI WA KISASA, Babati
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